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AKU   akustický 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.v.   Balt po vyrovnání 
cm   centimetr – délková jednotka (10-2 m) 
C 20/25 označení betonu: concrete = beton; 20 - válcová pevnost v tlaku;  
25 - krychelná pevnost v tlaku 
ČSN   české technické normy 
DPH   daň z přidané hodnoty 
EPS   expandovaný polystyren 
FeZn   pozink 
IČ   identifikační číslo 
K   Kelvin 
Kč   koruna česká 
kg   kilogram – jednotka hmotnosti 
ks   kus 
k.ú.   katastrální území 
m   metr – délková jednotka 
max.   maximální 
MIAKO  stropní keramická vložka 
min.    minimální 
mm   milimetr – délková jednotka (10-3 m) 
m2   metr čtvereční, plošná jednotka (1 x 1 m) 
m3   metr krychlový, jednotka objemu (1 x 1 x 1 m) 
NN   nízké napětí 
parc.č.   parcelní číslo 
SO    stavební objekt 
ŠP   štěrkopísek 
ŠD   štěrkodrť 
T   tuna – jednotka hmotnosti (103 kg) 
tl.   tloušťka 
U   součinitel prostupu tepla 
ÚRS   cenová soustava pro ocenění stavebního díla 
v.   výška 
W   watt - jednotka tepelného výkonu 
1.NP   první nadzemní podlaží 
2.NP   druhý nadzemní podlaží 
3.NP   třetí nadzemní podlaží 
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A. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 
VYDÁNÍ STAVENÍHO POVOLENÍ 
A.A PRģVODNÍ ZPRÁVA [2] 
A.A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
A.A.1.1 ÚDAJE O STAVBċ [2] 
a) Název stavby: [2] 
Bytový dĤm Beroun. 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkĤ): [2] 
Navržený objekt se nachází v k.ú. Beroun - mČsto (602868), na pozemku parc. č. 6434/11. 
c) PĜedmČt projektové dokumentace – nová stavba nebo zmČna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby: [2] 
Jedná se o novostavbu bytového domu se sedmi bytovými jednotkami, ke kterým jsou v 1.NP 
navrženy sklady. Je určen pro bydlení, trvalému užívání. 
 
A.A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI [2] 
a) Jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): [2] 
JindĜich Stejskal, Poncarova 978, 267 51  Zdice  
 
A.A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [2] 
a) Jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající):[2] 
Veronika Stejskalová, student VŠB-TUO, STE0282, Knížkovice 21, 267 51  Zdice 
b) Jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
2 
 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, 
popĜípadČ specializací jeho autorizace: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
c) Jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektĤ nebo Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve 
výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
 
A.A.2 ČLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHOLOGICKÁ 
ZAěÍZENÍ [2] 
SO01 – Bytový dĤm 
SO02 – Chodníky, vč. plochy pro ukládání odpadu – zpevnČná plocha 
SO03 – ParkovištČ a pĜíjezdová komunikace - zpevnČná plocha 
 
SO10 – PĜípojka vodovodu 
SO20 – PĜípojka splaškové kanalizace 
SO30 – PĜípojka dešťové kanalizace 
SO40 – PĜípojka elektro - NN 
SO50 – PĜípojka plynovodu 
 
A.A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ [2] 
Požadavky investora stavby 
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí 
Polohopis a výškopis zamČĜený v pĜedchozím stupni dokumentace geodetem 
Hydrogeologické pomČry území 
VyjádĜení správcĤ inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí 
Informace o okolní zástavbČ plynoucí z územního plánu mČsta Beroun 
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A.B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
A.B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné a nezastavČné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavČnost území: [2] 
Bytový dĤm je navržen na rovinatém pozemku v blízkosti centra mČsta, kde je dostupná veškerá 
občanská vybavenost. Je situován v zastavČném území. Navržený objekt odpovídá svým 
charakterem okolní výstavbČ. Plocha pozemku byla doposud využívána jako veĜejné 
parkovištČ, konstrukčnČ zpevnČná plocha s betonovým krytem. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím: [2] 
Navržený objekt je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby: [2] 
Navržený objekt je v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavkĤ na 
využívání území: [2] 
Charakter stavby nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení z výjimky z obecných požadavkĤ 
na využívání území. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
f) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ – geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.: [2] 
Z provedeného geologického prĤzkumu vyplývá, že je podloží složeno ze soudržné zeminy 
tĜídy 3. Podloží je dostatečnČ únosné pro založení objektu. Na základČ hydrogeologického 
prĤzkumu nejsou tĜeba žádná stavební opatĜení, neboť se hladina podzemní vody nachází 
v hloubce 2,5 m pod upraveným terénem. 
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g) ochrana podle jiných právních pĜedpisĤ: [2] 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu podle jiných právních pĜedpisĤ. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: [2] 
Navržený bytový dĤm není umístČn v záplavovém, ani na poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území: [2] 
Zamýšlená stavba, a pĜedevším její následný provoz bude mít pĜíznivý vliv na okolní zástavbu 
a pozemky. Vzhledem k tomu, že byl pozemek dosud využíván jako parkovištČ se sníží hluk a 
smogový dopad na okolí. Zároveň se mírnČ zmČní i odtokové pomČry v území, jelikož bude 
zatravnČnou plochou kolem objektu vsakováno více dešťové vody oproti pĤvodnímu stavu. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin: [2] 
Demolice pĤvodního parkovištČ a pĜípadná asanace je Ĝešena investorem jako samostatná 
zakázka, není tudíž součástí projektu. StaveništČ pro výstavbu bytového domu bude investorem 
pĜedáno po dokončení demolice. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa: [2] 
V projektu není uvažováno s dočasným, ani trvalým záborem. 
l) územnČ technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbČ: [2] 
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištČno z pĜiléhající ulice Bezručova, pĜičemž bude 
zachováno umístČní pĜíjezdové komunikace na pĤvodní parkovištČ. Napojení technické 
infrastruktury bude zajištČno pĜípojkami realizovanými pĜed zahájením stavby samotného 
bytového domu. PĜípojky budou napojeny na veĜejnou síť vedenou v ulici Bezručova. 
Bezbariérový pĜístup z ulice Bezručova je zajištČn napojením chodníku vedoucím ke vstupu do 
objektu. Na parkovišti je navrženo jedno rozšíĜené parkovací stání a pĜístup z parkovištČ 
k objektu je také bezbariérový. 
 
 
5 
 
m) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: [2] 
Zahájení stavby je v tomto pĜípadČ vázáno na pĜedání staveništČ, ke kterému mĤže dojít až po 
demolici pĤvodního parkovištČ. PĜedpokládaný termín zahájení je 03/2019 a dokončení 
11/2020. 
n) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: [2] 
Stavba bude dle katastru nemovitostí provedena na pozemku parc. č. 6434/11, nacházejícím se 
v k.ú. Beroun – mČsto (602868). 
o) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečností pásmo: [2] 
Charakter stavby nevyžaduje vznik ochranného ani bezpečnostního pásma. 
 
A.B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] 
A.B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ [2] 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby: [2] 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) účel užívání stavby: [2] 
Účelem užívání stavby je bydlení, v bytovém domČ je navrženo sedm bytových jednotek. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: [2] 
Stavba trvalá. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavkĤ na 
stavby a technických požadavkĤ zabezpečujících užívání stavby: [2] 
Charakter stavby nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavkĤ na 
stavby a technických požadavkĤ zabezpečujících užívání stavby. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ: [2] 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních pĜedpisĤ. 
g) navrhované parametry stavby – zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.: [2] 
zastavČná plocha:  349 m2  
obestavČný prostor:  3 574 m3  
výška objektu:   10,24 m 
funkční jednotky:  celkem sedm bytových jednotek, ke každé patĜí sklad v 1.NP 
h) základní bilance stavby – potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produktové množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti 
budov apod.: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
i) základní pĜedpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy: [2] 
PĜedpokládaný termín zahájení stavby je 03/2019 a termín dokončení 11/2020. 
j) orientační náklady stavby: [2] 
27. 600. 000 Kč 
 
A.B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ěEŠENÍ [2] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení: [2] 
Navržený objekt respektuje územní plán mČsta Beroun. Je umístČn v zastavČném území 
v dostatečném odstupu od hranice pozemku, nemá tedy svým umístČním negativní vliv na 
okolní zástavbu. Jedná se tĜípodlažní zdČný bytový dĤm, který je zastĜešen plochou stĜechou. 
PĤdorysnČ má bytový dĤm tvar obdélníka o rozmČrech 20,5 x 17 m, zastavČná plocha tedy 
odpovídá 349 m2. Výška objektu je 10,24 m. Vchodové dveĜe jsou situovány na jihozápadní 
stranu a je k nim pĜístup po chodníku ústícím do ulice Bezručova. Chodník je zĜízen také 
z parkovištČ, které je umístČno na jihovýchodní stranČ pozemku vedle objektu. Na parkovišti je 
devČt parkovacích stání vč. jednoho pro parkovacího stání pro hendikepované. Okolo objektu 
je navržen okapový chodník. Zbytek pozemku je zatravnČn, místy s keĜovým porostem. 
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b) architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení:[2] 
Novostavba bytového domu svým charakterem zapadá do okolní výstavby. Stavba je navržena 
jako objekt o tĜech nadzemních podlažích. PĤdorysnČ má tvar obdélníka o rozmČrech 20,5 x 17 
m, kdy je svou delší stranou orientována na jihozápadní svČtovou stranu. Objekt je zdČný ze 
systému POROTHERM, stĜecha je plochá a lemována atikou opláštČnou titanzinkem. VýplnČ 
otvorĤ jsou navrženy s dĜevČnými rámy v hnČdé barvČ, ve stejné barvČ budou provedeny i 
vchodové dvoukĜídlé dveĜe do objektu. KlempíĜské prvky budou vyrobeny také z titanzinku. 
Fasáda je navržena v odstínech bílé a šedé. ZpevnČná plocha parkovištČ je navržena 
s asfaltovým krytem. Okapový chodník a chodníky pro pČší jsou navrženy s krytem ze zámkové 
dlažby. 
 
A.B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ěEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY [2] 
Stavba bude provozována v bČžném režimu stavby pro bydlení. Napojení na inženýrské sítČ 
nutné pro provoz objektu bude zajištČno novČ vybudovanými pĜípojkami. Z hlediska 
technologie bude postupováno standardními postupy a s dodržením technických a 
technologických pĜedpisĤ výrobcĤ použitých materiálĤ a obecných zásad pro výstavbu. 
 
A.B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY [2] 
Do 1.NP je zajištČn bezbariérový pĜístup po navrženém chodníku pro pČší a z parkovištČ. 
 
A.B.2.5 BEZPEČNOST PěI UŽÍVÁNÍ STAVBY [2] 
Do 1.NP je zajištČn bezbariérový pĜístup po navrženém chodníku pro pČší a z parkovištČ. 
 
A.B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTģ [2] 
a) stavební Ĝešení: [2] 
PěÍPRAVA STAVENIŠTċ 
PĜed začátkem prací bude na staveništi zĜízeno oplocení výšky 1,8 m a umístČno zázemí pro 
pracovníky. V prostoru vjezdu a výjezdu bude osazena uzamykatelná dvoukĜídlá brána. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Na základČ výsledkĤ geologického prĤzkumu, je podloží ze soudržné zeminy tĜídy 3 [3]. 
Rozsah zemních prací musí být nejprve vytyčen geodetem. Výkopy budou odpovídajícím 
zpĤsobem označeny. Na celé ploše objektu bude odkopána zemina pro srovnání do navržené 
roviny. NáslednČ budou hloubeny rýhy pro základové pasy a pro konstrukci okapového 
chodníku. ŠíĜka základových pasĤ je v rozmezí 0,6 – 1,66 m. Hloubka rýh je pod obvodovými 
zdmi 0,9 m a pod vnitĜními nosnými zdmi 0,5 m. Zemní práce jsou realizovány strojnČ a rýhy 
následnČ ručnČ dočištČny. 
 
ZÁKLADY 
Objekt je založen na plošných základech. Navrženy jsou základové pásy ve dvou variantách. 
První varianta uvažuje se založením objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného 
bednČní. Druhá varianta uvažuje se založením na základových pasech z prostého betonu. 
PĜed zahájením prací je v obou pĜípadech nutná kontrola dna rýh, respektive základové spáry a 
zamČĜení základĤ nivelací. Na základovou spáru bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro 
napojení hromosvodu. Bude osazeno bednČní pro prostupy inženýrských sítí a uložena ležatá 
kanalizace. Vzhledem k soudržnosti zeminy není nutné bednČní základových pasĤ. 
V první variantČ jsou navrženy základové pasy z tvárnic ztraceného bednČní. Do rýh bude vylita 
vrstva betonu C 20/25 [4]. Beton se dodatečnČ zhutní. Do podkladní vyrovnávací vrstvy ze 
zavlhlého betonu budou kladeny tvárnice ztraceného bednČní ve dvou Ĝadách. Tvárnice se svisle 
i vodorovnČ vyztuží betonáĜskou ocelí B500B, žebĜíkovou prĤmČru 10 mm [5]. Poté budou 
tvárnice zmonolitnČny vylitím betonu tĜídy C20/25 [4]. Tento výplňový beton bude zhutnČn. 
Druhá varianta uvažuje konstrukci základových pasĤ z prostého betonu. Pro tuto technologii je 
nezbytné jednostranné bednČní v horní části základového pasu. Toto bednČní bude provedeno 
pouze pro pasy pod obvodovými nosnými stČnami, neboť je zde rozšíĜena rýha pro konstrukci 
okapového chodníku. Pro vylití pasĤ bude použit beton C 20/25 [4], který bude vylíván po 15 
cm a každá vrstva se zhutní.  
Podkladní železobeton bude na základové pasy betonován po technologické pĜestávce. 
PĜípadné nerovnosti podkladu budou dorovnány štČrkem, který se zhutní. Pro realizaci 
podkladního betonu se zhotoví dĜevČné bednČní po obvodu objektu. Podkladní beton tloušťky 
15 cm bude vyztužen KARI sítí 8/100/100 mm [5].  
Na podkladní beton bude uložena hydroizolační fólie Fatrafol 803/V [6]. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 
Objekt je navržen ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové nosné zdivo tloušťky 50 cm 
je navrženo z tepelnČizolačních broušených cihelných blokĤ s minerální izolací POROTHERM 
50 T Profi, na maltu pro tenké spáry, U = 0,14 W/m2K. VnitĜní nosné zdivo tloušťky 30 cm je 
navrženo z akustického broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 AKU Z, na maltu pro 
tenké spáry, U = 0,8 W/m2K. DČlící nenosné pĜíčky v bytech tloušťky 11,5 cm jsou navrženy 
z broušených akustických cihelných blokĤ POROTHERM 11,5 AKU Profi, P+D, na maltu pro 
tenké spáry, U = 1,40 W/m2K. Dále jsou v bytech navrženy dČlící nenosné pĜíčky tloušťky 8 
cm z broušených cihelných blokĤ POROTHERM 8 Profi, na maltu pro tenké spáry, U = 1,6 
W/m2K. [7] 
Komín pro odvod spalin je navržen dvouprĤduchový. Jedná se o vícevrstvý izolovaný komín s 
tenkovrstvou keramickou vložkou. [8] 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropy jsou navrženy rovnČž v systému POROTHERM – strop s nadbetonávkou. Jejich 
konstrukční výška je 250 mm. Na svislé konstrukce jsou uloženy stropní keramobetonové trámy 
POT, v délkách odpovídajících pĤdorysnému uspoĜádání objektu. Na stropní trámy jsou 
ukládané stropní cihelné vložky MIAKO. Celá konstrukce je sjednocena betonem C20/25, 
kterým je zalita. [7] 
V úrovni stropĤ je na nosných stČnách realizován ztužující vČnec ze železobetonu. Ztužující 
vČnec je vyztužen ocelovou betonáĜskou výztuží B500B [5]. Betonáž ztužujícího vČnce probíhá 
zároveň s betonáží stropní konstrukce, také z betonové smČsi C 20/25 [4]. PĜed betonováním 
musí být zĜízeno bednČní. VČnec na obvodových nosných zdech bude od exteriéru oddČlen 
tepelnou izolací EPS tl. 100 mm a vČncovkou POROTHERM VT8/25 PROFI tl. 80 mm [7]. 
PĜeklady jsou rovnČž navrženy z výrobkové Ĝady systému POROTHERM. Pro zajištČní otvorĤ 
v nosných zdech jsou použity pĜeklady KP 7, které jsou v obvodových zdech doplnČny tepelnou 
izolací. Otvory v pĜíčkách jsou realizovány pomocí výrobkĤ KP11,5. Použité pĜeklady jsou 
rĤzných délek, viz. výpis pĜekladĤ v pĜílohách B.3, B.4 a B.5. 
Bytový dĤm je zastĜešen nepochozí plochou stĜechou, která je pĤdorysnČ obdélníkového tvaru, 
je navržena tak, aby zastĜešila a balkón ve 3.NP. Konstrukce stĜechy je uložena na stropní 
konstrukci nad 3.NP, která tvoĜí její nosnou část. Na stropní konstrukci je nanesena asfaltová 
emulze DEKPRIMER, na ní jsou uloženy parotČsnící pásy z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [9]. NáslednČ je uložena tepelná izolace EPS tloušťky 
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200 mm a na ní spádové klíny z EPS v tloušťce min. 0 – max. 256 mm. Krytina ploché stĜechy 
je navržena z hydroizolační stĜešní povlakové krytiny FATRAFOL 807/V, které jsou pĜímo 
lepeny na podklad z EPS [10]. 
SchodištČ bude dvouramenné železobetonové monolitické, tĜídy betonu C 20/25 [4]. pĜenos 
zatížení je zajištČn zapuštČním schodištČ do bočních schodišťových stČn. KonstrukčnČ je 
zapuštČné do bočních schodišťových stČn. 
 
OMÍTKY 
Pro omítky vnitĜních stČn i stropĤ bude použita jednovrstvá sádrová hlazená omítka BAUMIT 
RATIO GLATT L, tloušťka vrstvy je 10 mm. Podklad pod omítku bude nejprve ošetĜen 
nátČrem BAUMIT VYROVNÁVAČ NASÁKAVOSTI. [11] 
Pro realizaci vnČjších omítek je nezbytné podklad, v tomto pĜípadČ zdivo ošetĜit pĜednástĜikem 
BAUMIT, na který bude nanesena BAUMIT TERMO OMÍTKA tloušťky 30 mm. Poté se 
nanáší lepicí hmota BAUMIT PROCONTACT se síťovinou. Následuje vrstva penetračního 
nátČru BAUMIT UNIPRIMER a pastovitá fasádní omítka BAUMIT. [7] 
 
VÝPLNċ OTVORģ 
Vchodové dveĜe a okna bytového domu jsou navrženy s dĜevČným rámem hnČdého odstínu. 
Výplní je izolační trojsklo. Součinitel prostupu tepla pro okna odpovídá U = 0,73 W/m2K, 
vchodových dveĜí U = 0,82 W/m2K. 
VnitĜní dveĜe jsou dĜevČné osazené do obložkových dĜevČných zárubní. 
Vstupní dveĜe do jednotlivých bytĤ jsou navrženy také dĜevČné do ocelových zárubní. 
 
PODLAHY 
Nášlapné vrstvy podlah jsou v objektu navrženy dle účelu jednotlivých místností. Použití 
jednotlivých typĤ skladeb podlah v místnostech je patrné z výkresové části dokumentace, resp. 
z tabulek uvedených na pĤdorysech jednotlivých podlaží. 
Skladba s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je tvoĜena samotnou keramickou dlažbou 
pĜilepenou k podkladu lepicím tmelem. Roznášecí vrstvu této skladby tvoĜí betonová mazanina, 
pod kterou je uložena separační fólie FATRATEX.která je od tepelné/kročejové izolace z EPS 
oddČlena separační fólií FATRATEX. 
Skladba s nášlapnou vrstvou z laminátové podlahy je obdobná, místo lepicího tmele je pod 
laminátovou vrstvou mirelonová podložka. 
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Na schodišti tvoĜí nášlapnou vrstvu podest, mezipodest, podstupnic a schodišťových stupňĤ 
keramická dlažba. 
 
KLEMPÍěSKÉ PRVKY 
Oplechování atiky a parapetní plechy jsou navrženy z titanzinku. 
 
OBKLADY 
Keramické obklady jsou navrženy v sociálních prostorách, tedy WC a koupelny, a v kuchyních 
(pás u linky). Budou lepeny do lepicího tmelu. Konkrétní výrobky obkladu budou upĜesnČny 
investorem. 
 
TRUHLÁěSKÉ PRVKY 
TruhláĜskou profesí budou dodány dĜevČné vnitĜní obložkové zárubnČ a výplnČ otvorĤ. 
Dodávanými výrobky budou také dĜevČné vnitĜní parapety a dĜevČné madlo schodišťového 
zábradlí. Konkrétní specifikace na základČ volby investora. 
 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY 
Zámečnicky bude zajištČno dodání kování dveĜí a oken, zábradlí balkónĤ, schodišťové zábradlí 
a ocelové zárubnČ vstupních a vchodových dveĜí. Zámečnické prvky budou opatĜeny 
povrchovou úpravou, dle požadavkĤ investora. 
 
NÁTċRY A MALBY 
Malby stČn a stropĤ budou provedeny ve dvou vrstvách, nejprve základní, poté krycí nátČr. 
NapĜ. vnitĜním nátČrem weber.deco mal. [12] 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení: [2] 
Objekt je založen na plošných základech, v první variantČ na pasech z tvárnic ztraceného 
bednČní, druhé variantČ na pasech z prostého betonu. PĜes základové pasy je v celé ploše 
objektu realizován podkladní beton vyztužený KARI sítí, na kterém je uložena hydroizolační 
fólie a položen podlahový polystyren EPS. Svislé konstrukce objektu jsou zdČné ze systémové 
Ĝady POROTHERM. Pro odvod spalin je bude postaven dvouprĤduchový komín Schiedel. Nad 
výplnČ otvorĤ jsou osazeny pĜeklady POROTHERM. Stejný sytém je použit i pro konstrukci 
stropĤ, které jsou navrženy z nosníkĤ POT a vložek MIAKO, strop je po vyztužení vylitý 
betonem tĜídy C 20/25. V úrovni stropĤ je realizován ztužující vČnec z železobetonu, který 
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zajišťuje ztužení objektu. V objektu je navrženo dvouramenné schodištČ ze železobetonu, které 
je zapuštČno do bočních schodišťových zdí. ZastĜešení objektu je Ĝešeno plochou stĜechou, jejíž 
skladba je uložena na stropní konstrukci posledního podlaží. Skladba stĜešní konstrukce 
v posloupnosti realizace je následující: asfaltová emulze, parotČsnící pás z SBS 
modifikovaného asfaltu, tepelná izolace EPS, spádové klíny z EPS, lepená hydroizolační stĜešní 
povlaková krytina. Po obvodu stĜechy je vyzdČna atika opláštČná titanzinkem. 
c) mechanická odolnost a stabilita: [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
 
A.B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAěÍZENÍ [2] 
a) technické Ĝešení: [2] 
Technické Ĝešení není součástí zadání bakaláĜské práce. 
V objektu budou realizovány vnitĜní rozvody studené a teplé vody, vnitĜní rozvody kanalizace, 
vnitĜní rozvody plynovodu a elektroinstalace. VytápČní objektu a teplá voda bude zajištČna 
plynovým kotlem umístČným v technické místnosti v 1.NP. 
b) výčet technických a technologických zaĜízení: [2] 
Výčet technických a technologických zaĜízení není součástí zadání bakaláĜské práce. 
 
A.B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNċ BEZPEČNOSTNÍHO ěEŠENÍ [2] 
Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení nejsou součástí zadání bakaláĜské práce. 
 
A.B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA [2] 
Použité materiály a skladby konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov, Část 2: Požadavky. [13] 
konstrukce    navrženo   požadováno min. 
zeď POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  UN = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu   U = 0,23 W/m2K  UN = 0,45 W/m2K 
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okenní otvory    U = 0,73 W/m2K  UN = 1,50 W/m2K 
vchodové dveĜe   U = 0,85 W/m2K  UN = 1,70 W/m2K 
stĜešní konstrukce   U = 0,15 W/m2K  UN = 0,24 W/m2K 
 
A.B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTěEDÍ [2] 
V pobytových místnostech je vČtrání zajištČno pĜirozenČ okny, která jsou opatĜena 
mikroventilací.  
V prostorách bez oken je vČtrání nucené pomocí ventilátoru.VytápČní bude zajištČno radiátory, 
zdrojem tepla bude plynový kotel umístČný v 1.NP v technické místnosti. Spaliny budou 
odvádČny dvouprĤduchovým komínem. Kotel bude zásobován z plynovodní pĜípojky napojené 
na veĜejné plynovodní potrubí. 
OsvČtlení v pobytových místnostech je zajištČno okenními otvory. V ostatních prostorách je 
umČlé osvČtlení. Návrh osvČtlení respektuje požadavky vyplývající z ČSN 73 0580-1 Denní 
osvČtlení obytných budov, Část 1: Základní požadavky [14]. 
Voda bude do objektu pĜivádČna pĜípojkou z veĜejné vodovodní sítČ. Na pĜípojce bude ve 
vodomČrné šachtČ osazen vodomČr a za ním ve smČru toku vody domovní uzávČr vody. [15][16] 
Splašková kanalizace bude z objektu odvádČna do veĜejné kanalizační stokové sítČ. [16] [17] 
Dešťová kanalizace odvádí vodu zachycenou na stĜeše objektu a vodu odvádČnou pĜes lapač 
splavenin z parkovištČ. Kanalizace je napojena na dešťovou kanalizační síť. [16] [17] 
Odpad bude ukládán na ploše k tomu určené a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb, Zákon o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ. [18] 
Charakter stavby nebude svým provozem obtČžovat okolí hlukem, prašností, ani vibracemi. Ani 
v samotném objektu nebudou vznikat nepĜíznivé vlivy hluku, prašnosti a vibrací, neboť byly 
použity materiály a dodrženy zásady návrhu eliminující tyto nepĜíznivé vlivy. 
 
A.B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PěED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNċJŠÍHO PROSTěEDÍ [2] 
Na stavbu nepĤsobí žádné negativní účinky vnČjšího prostĜedí, proto nejsou nutná žádná 
opatĜení. 
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A.B.3 PěIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] 
a) napojovací místa technické infrastruktury: [2] 
PĜípojky technické infrastruktury budou napojeny na veĜejné sítČ vedené v ulici Bezručova. Za 
hranicí pozemku bude zĜízena vodomČrná šachta, ve které bude umístČn vodomČr a domácí 
uzávČr vody. Na hranici pozemku bude skĜíň pro hlavní uzávČr plynu s osazeným plynomČrem 
a skĜíň s elektromČrem. 
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
Délky pĜípojek od hranice pozemku do objektu jsou cca 12,25 m. PĜi realizaci pĜípojek budou 
respektována ochranná pásma jednotlivých sítí a dodrženy požadavky správce inženýrských 
sítí. [16] 
 
A.B.4 DOPRAVNÍ ěEŠENÍ [2] 
a) popis dopravního Ĝešení včetnČ bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: [2] 
Na pozemku bude vedle samotného objektu postavena pĜíjezdová komunikace s parkovištČm 
s devíti parkovacími místy včetnČ jednoho místa pro hendikepované. Plocha parkovištČ a 
pĜíjezdové komunikace je navržena s asfaltovým krytem. Z parkovištČ bude postaven chodník 
vedoucí k vchodovým dveĜím. PĜístup pro pČší je oddČlen od pĜíjezdové komunikace pásem 
zelenČ a ústí zároveň do ulice Bezručova. PĜístup do objektu, resp. 1.NP je bezbariérový. Kryt 
chodníkĤ je navržen ze zámkové dlažby s podsypem ze štČrkodrti. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: [2] 
PĜíjezdová komunikace je napojena na ulici Bezručova. ŠíĜka pĜíjezdové komunikace je 9 m. 
Dopravní zatížení komunikace se sníží vzhledem ke zmČnČ využívání pozemku, kdy tu bylo 
pĤvodnČ parkovištČ s vysokou kapacitou parkovacích míst. Chodník pro pČší vedoucí od 
vchodových dveĜí je zaústČn na chodník pĜiléhající k pozemku v ulici Bezručova. 
c) doprava v klidu [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
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d) pČší a cyklistické stezky [2] 
Chodník pro pČší vede z ulice Bezručova k vchodovým dveĜím, zároveň je zĜízen pĜístupový 
chodník z parkovištČ a okapový chodník kolem celého objektu. 
 
A.B.5 ěEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2] 
a) terénní úpravy: [2] 
Pozemek je rovinatý, proto není nutné terén výškovČ upravovat. Vzhledem k demolici 
pĤvodního parkovištČ zĤstala na pozemku pouze neúrodná vrstva zeminy. Je tedy nutné 
ohumusování ploch kolem objektu v tloušťce 30 cm. 
b) použité vegetační prvky: [2] 
Na ohumusované ploše bude založen trávník. Kolem parkovištČ budou vysazeny okrasné keĜe. 
Okrasné dĜeviny budou zároveň lemovat pĜístupový chodník a další budou vysazeny na západní 
stranČ pozemku dle požadavkĤ investora. 
c) biotechnická opatĜení: [2] 
Stavba svým charakterem nevyžaduje žádná biotechnická opatĜení. 
 
A.B.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO OCHRANA [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
 
A.B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [2] 
Bytový dĤm bude provozován v bČžném režimu. StĜecha je navržena jako nepochozí. PĜed 
kolaudací budou zajištČny revize elektriky, plynového kotle a komínu. Veškeré plochy 
vyvýšené oproti okolnímu terénu o více než 50 cm budou opatĜeny zábradlím.  
 
A.B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2] 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
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A.B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁěSKÉ ěEŠENÍ [2] 
Splašková kanalizace bude z objektu odvádČna kanalizační pĜípojkou do splaškové kanalizační 
sítČ. 
Dešťová voda zachycená na stĜeše objektu bude svedena stĜešní vpustí a napojena na pĜípojku 
dešťové kanalizace. Voda zachycená na ploše parkovištČ bude svedena pĜes lapač splavenin 
také do pĜípojky dešťové kanalizace. Plochy chodníkĤ a okapového chodníku budou vsakovány 
okolní zatravnČnou plochou. 
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C. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE 
V bakaláĜské práci porovnávám finanční náklady na založení objektu na plošných základech, 
konkrétnČ základových pasech z rĤzných materiálĤ. První varianta uvažuje založení objektu na 
základových pasech ze ztraceného bednČní. Druhá varianta potom založení na základových 
pasech z prostého betonu. 
Hlavním účelem konstrukce základĤ je pĜenášení zatížení vyvozeného objektem a vlastní tíhou 
základĤ pĜes základovou spáru do podloží. Podloží je dle výsledkĤ geologického prĤzkumu 
tvoĜeno soudržnou zeminou tĜídy 3 [3] a dle hydrogeologického prĤzkumu je hladina podzemní 
vody v úrovní -2,5 m rostlým terénem. Z uvedených údajĤ vyplývá, že není potĜeba žádných 
zvláštních opatĜení pĜi zakládání, neboť je únosnost zeminy dostatečná a její stlačitelnost malá.  
Základová spára se nachází v hloubce 1,07 m od upraveného terénu, čímž splňuje požadavek 
na založení objektu v nezámrzné hloubce, který je 0,8 m. 
Pod vnitĜními zdmi je základová konstrukce chránČna, a proto je navržena základová spára 
v hloubce 0,67 m pod upraveným terénem, pod schodištČm také v hloubce 0,67 m. 
PĜed zahájením prací je tĜeba zkontrolovat únosnost základové spáry geologem. Dále musí být 
základová spára rovná, čistá a suchá. 
Musí být zĜízeny prostupy pro inženýrské sítČ a montáž ležaté kanalizace, vč. pĜípravy napojení. 
BednČní prostupĤ bude provedeno z dĜevČného bednČní, pĜípadnČ ochránČno chráničkami. 
Na dno rýh bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro svedení hromosvodu. 
 
První varianta uvažuje založení objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného bednČní. 
Pracovní postup je blíže popsán v následující části bakaláĜské práce – 4. Technologický postup 
jedné varianty základové konstrukce. 
 
Druhá varianta uvažuje založení na základových pasech z prostého betonu. Pasy jsou navrženy 
šíĜky 600 mm. Pod obvodovými nosnými stČnami hloubky 900 mm a pod vnitĜními nosnými 
stČnami hloubky 500 mm. Betonová smČs bude ukládána pomocí čerpadla pĜímo do 
vyhloubených rýh. BednČní je nutné zhotovit pouze jednostranné a to pro vrchní polovinu 
základového pásu u obvodových zdí, neboť je zde rýha rozšíĜena pro konstrukci okapového 
chodníku. Beton bude dodatečnČ zhutnČn ponorným vibrátorem. 
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Podkladní beton je pro obČ varianty realizován stejnou technologií. Jeho tloušťka bude 150 mm 
a bude použita betonová smČs tĜídy C20/25 [4]. Pro betonáž bude po pĤdorysném obvodu 
zhotoveno dĜevČné bednČní výšky 25 cm. Podkladní beton bude vyztužen KARI sítí prĤmČru 8 
mm, velikost oka 100/100 mm. [5] Podkladní beton bude zhutnČn. Finální úprava povrchu 
podkladního betonu bude provedena hliníkovou latí, která zajistí shrnutí pro dosažení rovného 
povrchu. Na podkladní beton bude uložena hydroizolační fólie FATRAFOL 803/V.  
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D. TECHNOLOGICKÝ POSTUP JEDNÉ VARIANTY 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
D.1 OBECNÉ INFORMACE 
Navrženým objektem je bytový dĤm o tĜech nadzemních podlažích se sedmi bytovými 
jednotkami. Objekt je pĤdorysnČ obdélníkového tvaru. ZastavČná plocha je 349 m2. Budova je 
zdČná ze systému POROTHERM, zastĜešená plochou stĜechou. Objekt je založen na plošných 
základech, konkrétnČ na základových pasech z tvárnic ztraceného bednČní. 
Technologický postup popisuje proces provádČní základových pasĤ ze ztraceného bednČní. 
Tvárnice ztraceného bednČní budou vyzdČny na výšku ve dvou Ĝadách, což odpovídá 50 cm. 
Pod tvárnicemi se provede vybetonování základového pasu z prostého betonu tloušťky 35 cm 
a dalších 5 cm zavlhlého betonu bude použito pro založení první Ĝady tvárnic. Po vyzdČní budou 
dutiny tvárnic vylity betonem C 20/25 [4]. Pro betonáž podkladního betonu bude použit beton 
stejné tĜídy. Podkladní beton bude vyztužen KARI sítí a ukládán do pĜipraveného dĜevČného 
bednČní. Tloušťka podkladního betonu je 150 mm. 
 
D.2 MATERIÁLY 
D.2.1 TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNċNÍ 
Jako tvárnice pro ztracené bednČní budou použity dutinové tvárnice z vibrolisovaného prostého 
betonu. Vlastnostmi odpovídají požadavkĤm normy ČSN EN 771-3 +A1 Specifikace zdicích 
prvkĤ – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem [19] [20]. TypovČ 
budou použity tvárnice ztracené bednČní DEK 50/25, její rozmČry jsou 500 x 400 x 250 mm. 
[20]. 
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Obr. 1 – RozmČry a spotĜeba tvárnic a výplňového betonu [20] 
 
 
Obr. 2 – Vlastnosti podle EN 771-3: 2015 [20] 
 
D.2.2 BETON 
Pro všechny betonáĜské práce je navržen beton tĜídy C 20/25 [4]. VyrábČn bude v betonárce ze 
smČsi drobného a hrubého kameniva, cementu a vody v odpovídajícím pomČru. Díky výrobČ 
v betonárce budou zajištČny požadované normové vlastnosti uvedené v ČSN EN 206 +A1 
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [4]. 
SpotĜeba betonu pro konstrukci pasĤ z prostého betonu je 30 m³, pro vrstvu pro kladení tvárnic 
je 4,2 m³, na výplň tvárnic ztraceného bednČní bude potom potĜeba 20 m³ a na podkladní beton 
se spotĜebuje 49 m³ betonu. 
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D.2.3 BETONÁěSKÁ VÝZTUŽ 
BetonáĜská žebĜíková výztuž B500B bude odpovídat normovým požadavkĤm ČSN 42 0139 
Ocel pro výztuž do betonu – SvaĜitelná betonáĜská ocel žebĜíková a hladká [5]. Pro výztuž 
tvárnic ztraceného bednČní budou použity tyčové prvky prĤmČru 10 mm. Uvažované vyztužení 
je 9 kg/m². Pro uložení bude potĜeba rádlovacího a vázacího drátu. 
KARI síť je také definována v ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – SvaĜitelná betonáĜská 
ocel žebĜíková a hladká [5]. Je navržena KARI síť prĤmČru 8 mm, velikost oka 100/100 mm 
v jedné vrstvČ. Jako pomocný materiál bude použit vázací a rádlovací drát a distanční hadi 
s hrboly. 
 
D.2.4 MATERIÁL PRO BEDNċNÍ 
Pro bednČní podkladního betonu bude použito dĜevČných prvkĤ, prken a hranolĤ z jehličnatého 
dĜeva. Na materiál jsou kladeny požadavky z hlediska pevnosti, spolehlivosti a nepropustnosti. 
Jako spojovací prostĜedek pĜi zhotovování bednČní bude používán rádlovací a vázací drát, 
hĜebíky apod. Pro odbednČní se použije odbedňovací olej. 
 
D.3 DOPRAVA MATERIÁLU 
Tvárnice ztraceného bednČní budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem typu LIAZ. 
Tvárnice jsou uloženy na EURO paletách a zajištČny. Pro vyložení palet a dopravu na staveništi 
bude používán jeĜáb LIEBHERR 1055/1, který je na stavbČ umístČn v rámci zaĜízení staveništČ. 
PĜeprava betonu z betonárky na staveništČ bude realizovaná pomocí autodomíchávače 
s čerpadlem betonu typu CIFA MK25H CARBOTECH [21]. Na stavbČ je beton ukládán pĜímo 
do místa zabudování pomocí čerpadla. 
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Obr. 3 – Autodomíchávač s čerpadlem CIFA MK25H CARBOTECH [21] 
 
Ocelová betonáĜská výztuž bude na stavbu pĜivezena nákladním automobilem typu LIAZ a 
pomocí jeĜábu pĜemístČna na plochu určenou ke skladování, následnČ k místu zabudování. 
Všechen materiál dodaný na stavbu musí pĜebírá stavbyvedoucí, pĜípadnČ jím povČĜená osoba. 
O pĜevzetí materiálu se provede záznam do stavebního deníku. PĜi pĜevzetí materiálu bude 
zkontrolována jeho jakost a množství. 
 
D.4 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Veškerý materiál dodaný na stavbu musí být chránČn proti pĤsobení nepĜíznivých klimatických 
vlivĤ a proti poškození. 
Tvárnice ztraceného bednČní budou dodány na EURO paletách, ty budou následnČ umístČny na 
zpevnČnou plochu zaĜízení staveništČ a dle potĜeby staveništním jeĜábem umisťovány 
k blízkosti místa zabudování, stále ponechány na paletách. 
Prkna a hranoly pro zhotovení bednČní budou uloženy a zpevnČné ploše zaĜízení staveništČ. 
Budou uloženy na podkladních trámcích pro oddČlení od terénu. 
Výztuž bude uložena na dĜevČný podklad, pĜičemž se musí zamezit prĤhybu výztuže. Pruty 
rĤzných prĤmČrĤ jsou svázány k sobČ a označeny. Na staveništi nesmí být skladovány pĜíliš 
dlouho, aby se zamezilo možnému vzniku koroze. 
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Drobný, resp. pomocný materiál, materiál pro zhotovení bednČní a uložení výztuže bude 
skladován v uzamykatelném skladu. Zároveň budou v uzamykatelném skladu skladovány 
drobné pracovní, pĜedevším elektrické nástroje.  
 
D.5 PěEVZETÍ A PěIPRAVENOST STAVENIŠTċ PRO REALIZACI 
PĜevzetí pracovištČ se mĤže uskutečnit po dokončení výkopových prací. Budou dokončeny 
výkopy rýh, které budou zároveň ručnČ dočištČny do požadovaného profilu dle projektové 
dokumentace. StaveništČ pĜebírá stavbyvedoucí, který je zodpovČdný za kontrolu a ovČĜení 
dokončených prací. Stavbyvedoucí provede záznam o pĜevzetí do stavebního deníku. 
Pro realizaci technologické etapy bude nadále využíváno zaĜízení staveništČ, v rámci kterého je 
zhotoveno oplocení v. 1,8 m, zázemí pro zamČstnance, pĜípojka elektĜiny a skladovací plochy. 
 
D.6 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
D.6.1 ZDċNÍ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC [22] 
Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a Ĝídí skupinu pracovníkĤ. 
Zedníci – 2. Osazují tvárnice ztraceného bednČní dle zásad pro zdČní, zodpovídají za 
provedenou práci. Zadávají úkoly pomocným dČlníkĤm. 
Vazač oceli – 1. Je zodpovČdný za ukládání svislé a vodorovné výztuže do dutinových 
tvárnic ztraceného bednČní. 
Pomocní dČlníci – 2. Zajišťují pĜísun potĜebného materiálu k místu zabudování. 
Vazač – 1. Je zodpovČdný za pĜipevnČní bĜemen k jeĜábu, musí vlastnit vazačský 
prĤkaz. 
JeĜábník – 1. Je zodpovČdný za provoz jeĜábu a pĜepravování materiálu ze skladovacích 
ploch staveništČ k místu zabudování. Musí vlastnit jeĜábnický prĤkaz. 
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D.6.2 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASģ, VÝPLNċ TVÁRNIC, PODKLADNÍHO 
BETONU 
Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupinČ 
pracovníkĤ. 
Obsluha autodomíchávače – 1. Zodpovídá za včasnou dopravu materiálu na staveništČ. 
Obsluha čerpadla – 2. Je zodpovČdný za ukládání betonové smČsi do stavby dle 
projektové dokumentace. 
Pomocní dČlníci – 3. Zajišťují hutnČní betonu a jeho úpravy. 
 
D.6.3 BEDNċNÍ PODKLADNÍHO BETONU 
Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupinČ 
pracovníkĤ. 
TesaĜ – 2. Zajišťuje montáž bednČní. Zadává úkoly pomocným dČlníkĤm. 
Pomocní dČlníci – 2. Zajišťují pĜísun potĜebného materiálu k místu zabudování. 
Vazač – 1. Je zodpovČdný za pĜipevnČní bĜemen k jeĜábu, musí vlastnit vazačský 
prĤkaz. 
JeĜábník – 1. Je zodpovČdný za provoz jeĜábu a pĜepravování materiálu ze skladovacích 
ploch staveništČ k místu zabudování. Musí vlastnit jeĜábnický prĤkaz. 
 
D.6.4 VÁZÁNÍ VÝZTUŽE PODKLADNÍHO BETONU 
Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupinČ 
pracovníkĤ.  
Vazač oceli – 2. Zajišťuje uložení KARI sítí. Zadává úkoly pomocným dČlníkĤm. 
Pomocní dČlníci – 2. Zajišťují pĜísun potĜebného materiálu k místu zabudování. 
Vazač – 1. Je zodpovČdný za pĜipevnČní bĜemen k jeĜábu, musí vlastnit vazačský 
prĤkaz. 
JeĜábník – 1. Je zodpovČdný za provoz jeĜábu a pĜepravování materiálu ze skladovacích 
ploch staveništČ k místu zabudování. Musí vlastnit jeĜábnický prĤkaz. 
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D.7 STROJE A PRACOVNÍ POMģCKY 
Hlavními stroji potĜebnými pro popisovanou technologickou etapu jsou autodomíchávač 
s čerpadlem betonu typu CIFA MK25H CARBOTECH [21], nákladní automobil typu LIAZ, 
jeĜáb typu LIEBHERR 1055/1. 
Pro zpracování betonové smČsi ponorný vibrátor Wacker M2000 + SM2s + H45 [23] , vibrační 
lišta ENAR QXH [24] a hliníková lať. 
NáĜadí pro realizaci je následující: optický nivelační pĜístroj, mČĜící pásmo, skládací metr, 
zednická šňĤra, vodováha, mČrná lať, olovnice, stavební kolečko, lžíce a nabČračka, ĜetČzová 
pila, vrtačka, kladivo, hĜebíky, vázací a rádlovací drát, propichovací tyče, pákové a armovací 
kleštČ. 
 
 
Obr. 4 - Ponorný vibrátor Wacker M2000 + SM2s + H45 [23] 
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Obr. 5 – Vibrační lišta ENAR QXH [24] 
 
D.8 PRACOVNÍ POSTUP 
Po dokončení zemních prací a ručním dočištČní rýh bude staveništČ pĜedáno. Bude 
zkontrolována základová spára, která musí být suchá, čistá a rovná. Nesmí v ní stát voda. Její 
požadovaná únosnost bude pĜezkoušena geologem. 
Základová spára se nachází v hloubce 1,07 m od upraveného terénu pod obvodovými nosnými 
stČnami a v hloubce 0,67 m od upraveného terénu pod vnitĜními nosnými stČnami.  
Na základovou spáru bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro napojení hromosvodu. 
Budou zĜízeny prostupy pro inženýrské sítČ. Tyto prostupy se zhotoví z dĜevČného bednČní, 
pĜípadnČ se zajistí použitím chrániček. Bude uložena ležatá kanalizace a zajištČna proti posunu 
a poškození. Hlavní pĜívod vody do objektu bude vytažen. Bude položena ležatá kanalizace a 
zajištČna proti posunutí. 
Pod tvárnice ztraceného bednČní bude proveden podkladní beton tĜídy C 20/25 [4]. Jeho výška 
bude 350 mm pod obvodovými nosnými stČnami, výška 200 mm pod vnitĜními nosnými 
stČnami. Požadované výšky se zamČĜí pomocí nivelačního pĜístroje a označí se zatlučením 
ocelových tyčí prĤmČru 5 mm do dna rýhy. ŠíĜka podkladního betonu bude 700 mm, což 
odpovídá šíĜce vyhloubené rýhy. Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem 
s čerpadlem z betonárky. Do rýhy bude ukládán pomocí čerpadla, pĜi ukládání nesmí dojít 
k rozmísení jednotlivých složek betonu. Obsluhu čerpadla zajišťují dva pracovníci, který 
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smČĜují a regulují ukládání betonové smČsi. Ihned po ukládání budou pomocní dČlníci beton 
ponorným vibrátorem hutnit. V první fázi budou vpichy ponorného vibrátoru po 0,5 m, do doby, 
kdy se na povrchu vytvoĜí cementové mléko [25]. V druhé fázi budou vpichy hluboké 5 – 10 
cm do první vrstvy. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza sedm dní. 
Pro ukládání betonové smČsi je ideální okolní teplota 15 – 20 °C. V pĜípadČ poklesu teploty 
pod 5 °C musí být dodrženy zásady pro betonáž v zimním období. V pĜípadČ poklesu teploty je 
nutné beton zahĜívat vytápČním nebo zateplením. Naopak pĜi vysokých teplotách je nutné beton 
chránit proti nadmČrnému odpaĜování vody ze smČsi. Lze tak provést kropením, pĜípadnČ 
zakrytím. Dále je nutné betonovou smČs chránit proti nepĜíznivým klimatickým vlivĤm jako je 
déšť nebo krupobití, neboť by mohlo docházet k vyplavování částic smČsi.  
Po uplynutí technologické pauzy mĤže začít zdČní tvárnic ztraceného bednČní. Na začátku 
procesu se pomocí nivelačního pĜístroje zamČĜí nejvyšší bod podkladního betonu. Na tomto 
místČ bude založena první Ĝada tvárnic. VýškovČ se Ĝada tvárnic označí stavebním provázkem. 
Tvárnice první Ĝady budou ukládány do vyrovnávací podkladní vrstvy zavlhlého betonu tĜídy 
C 20/25 [4], tl. 50 mm. Beton bude dle potĜeby rozvážen po staveništi pomocí stavebního 
kolečka. Svislá spára a druhá vrstva tvárnic se zdí na sucho. Zároveň se zdČním bude do dutin 
ukládána svislá a vodorovná výztuž. Bude použita betonáĜská žebírková výztuž prĤmČru 10 
mm, spotĜeba na 1 m2 zdiva je 9 kg. Pro uložení vodorovné výztuže jsou v tvárnicích vyrobeny 
drážky. Polohové zajištČní svislé a vodorovné výztuže bude zajištČno pomocí vázacího drátu. 
Tvárnice pĜevazovány na vazbu o pĤl tvárnice a pro navázání rohĤ budou použity tvárnice 
poloviční, které jsou dodávány společnČ s hlavním materiálem. Pod obvodovými nosnými 
stČnami budou tvárnice vyzdČny ve dvou Ĝadách. Pod vnitĜními nosnými stČnami se vyzdí jedna 
Ĝada tvárnic. Pomocí vodováhy a olovnice bude bČhem zdČní kontrolována rovinnost. [26] [20] 
 
Obr. 6 – PĜíklad uložení vodorovné a svislé výztuže v konstrukci [20] 
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Obr. 7 – Uložení výztuže [26] 
 
Tvarovky budou vyplnČny betonem tĜídy C20/25 [4]. Betonová smČs pro plnČní bude na stavbu 
dopravena autodomíchávačem a z nČj na místo uložení pĜepravena čerpadlem na beton. Za 
ukládání smČsi odpovídá obsluha čerpadla. Betonová smČs bude ukládána po vrstvách tloušťky 
150 mm a následnČ hutnČna ponorným vibrátorem. Zásady pro betonáž platí stejné jako pĜi 
ukládání podkladního betonu. NáslednČ se povrch stáhne hliníkovou latí. 
Následuje realizace podkladního betonu tloušťky 150 mm. Pro pĜípadné vyrovnání podkladu 
se použije štČrkodrť. Pro podkladní beton se nejprve zhotoví bednČní po obvodu objektu. Pro 
bednČní budou použity prvky z jehličnatého dĜeva. Z prken a hranolĤ se vytvoĜí pomocná 
konstrukce výšky 25 cm nad hranu tvárnic. Prvky budou zajištČny spojovacími prostĜedky. Pro 
vyztužení je navržena KARI síť 8/100/100 mm. Betonová smČs bude na plochu ukládána 
pomocí čerpadla a bude zhutnČna vibrační lištou. NáslednČ bude povrch stažen hliníkovou latí. 
Pro betonáž podkladního betonu platí stejné zásady provádČní jako u pĜedcházejících postupĤ. 
Podkladní beton musí být rovný a hladký, aby bylo možné pokládání hydroizolační vrstvy. 
 
D.9 BOZP 
Požadavky na bezpečnost a ochranu pĜi práci pro popsanou technologickou etapu jsou 
zpracovány v poslední části bakaláĜské práce. 
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D.10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
PĜed zahájením prací bude provedena kontrola pĜijaté projektové dokumentace a kontrola 
pĜipravenosti staveništČ pro možnost zahájení technologické etapy. PĜi dodávce materiálĤ 
budou kontrolovány jeho deklarované vlastnosti a o pĜejímce materiálu bude proveden záznam 
do stavebního deníku. Pomocí nivelačního pĜístroje bude zkontrolováno zhotovení zemních 
prací pĜedepsaných v projektové dokumentaci.  
PĜed betonáží podkladního betonu bude provedena kontrola základové spáry, která musí být 
suchá a čistá. Geolog zajistí kontrolu její únosnosti. PĜed započetím ukládání betonové smČsi 
se ovČĜí kvalita uložení zemnícího pásku, prostupy inženýrských sítí a uložená ležatá 
kanalizace. V prĤbČhu betonáže nesmí na práce pĤsobit negativní klimatické vlivy, neslučující 
se s provádČním prací. 
PĜed započetím zdČní z betonových tvárnic bude zkontrolována kvalita podkladního betonu, 
který musí vykazovat dostatečnou únosnost. BČhem zdČní bude prĤbČžnČ kontrolována svislost 
a rovinnost konstrukce. Vkládaná výztuž musí být ĜádnČ svázána, zajištČna proti posunutí. 
Uložení výztuže bude ovČĜeno pĜed započetím ukládání betonové smČsi jako výplnČ systému. 
PĜed betonáží podkladního betonu bude ovČĜena stabilita, tČsnost, rozmČry bednČní a poloha 
uložení, čistota výztuže. Výstupní kontrola po betonáži podkladního betonu vypovídá 
pĜedevším o jeho rovinnatosti a dále je kladen požadavek na hladký povrch podkladního betonu. 
O pĜedání technologické etapy bude opČt proveden záznam do stavebního deníku. 
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E. POLOŽKOVÝ ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH 
VARIANT ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
E.1 OBECNÉ INFORMACE 
Položkový rozpočet jednotlivých variant byl zpracován v programu KROS4, v cenové soustavČ 
ÚRS 2018/1. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu pro bydlení, vztahuje se na objekt daňová 
sazba ve výši 15%. V první variantČ je objekt založen na základových pasech z tvárnic 
ztraceného bednČní. Druhá varianta navrhuje založení objektu na základových pasech 
z prostého betonu. 
V položkových rozpočtech pro obČ varianty jsou shodnČ použity položky pro geodetické práce 
a zĜízení prostupĤ pro inženýrské sítČ. Položka pro zĜízení prostupĤ pro inženýrské sítČ je do 
rozpočtu zanesena jako R-položka. Položky pro zhotovení podkladního betonu jsou v obou 
variantách také uvažovány totožné. Z toho plyne, že rozdíl ceny vytváĜí pouze samotná 
konstrukce základových pasĤ a z ní vyplývajících požadavkĤ na zemní práce.   
Do ceny první varianty – založení ze ztraceného bednČní se promítá cena za samotné tvárnice 
vyplnČné betonovou smČsí a jejich svislá a vodorovná výztuž, pĜičemž uvažovaná hmotnost 
výztuže odpovídá 9 kg/m². 108 619,28 Kč + 18 113,70 Kč, bez DPH. Celková cena první 
varianty činí 702 211,91 Kč bez DPH, 807 543,70 Kč s DPH. 
Do ceny druhé varianty se oproti tomu promítne cena za bednČní vrchní části základového pasu 
pod obvodovými nosnými stČnami, kde je výkop rýhy rozšíĜen o konstrukci okapového 
chodníku. Celková cena varianty je 670 360, 10 Kč bez DPH, 770 914,12 Kč s DPH. 
Z výsledkĤ finančního porovnání vyplývá, že je cena založení z tvárnic ztraceného bednČní 
dražší o 31 851,81 Kč bez DPH, 36 629,58 Kč s DPH. 
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E.2 VARIANTA 1 – ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH 
Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNċNÍ 
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E.3 VARIANTA 2 – ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH 
Z PROSTÉHO BETONU 
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F. BEZPEČNOST PRÁCE ěEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 
 
Zásady BOZP jsou zpracovány pro technologickou etapu založení objektu na základových 
pasech z tvárnic ztraceného bednČní. Pro dodržení zásad BOZP budou dodržovány pĜedevším 
naĜízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích [27]. 
V rámci zaĜízení staveništČ bude zĜízeno oplocení výšky 1,8 m kolem celého staveništČ. Pro 
vjezd, výjezd a vstup bude namontována dvoukĜídlá uzamykatelná brána. Tento vstup bude 
zároveň opatĜen informací o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Všechny osoby pohybující se na staveništi budou poučeni o pĜedpisech a pokynech pro 
dodržování BOZP a pĜezkoušeni ze znalosti zásad BOZP nutných pro jejich pohyb a činnost na 
stavbČ. Toto je povinností zhotovitele stavebního díla.  
Pracovníci musí mít odpovídající schopnosti pro plnČní úkolĤ. PĜípadnČ prĤkazy a doklady o 
zpĤsobilosti k provádČní činnosti. 
Dle provádČných činností musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomĤckami, 
jako je pracovní obuv, odČv, ochranné brýle, rukavice, helma atd. 
Základová spára se nachází v maximální hloubce 1,07 m, proto není nutné zajišťovat výkopy 
pažením (pažení se zĜizuje od hloubky výkopu 1,3 m. 
Pro bezpečný sestup a výstup pracovníkĤ není potĜeba žádných opatĜení, neboť jsou rýhy 
rozšíĜeny o šíĜku okapového chodníku, čímž je pro vstup vytvoĜen schod. Bezpečný pĜechod 
pĜes vyhloubené rýhy bude zajištČn pĜechodem, po jedné stranČ opatĜeným zábradlím. 
PĜi práci ve výkopu používají pracovníci ochranné helmy, kterou je chrání proti padajícímu 
pĜedmČtu do výkopu. 
Svahování hloubených rýh není nutné neboť jsou hloubeny v soudržné zeminČ. Nehrozí tedy 
sesutí svahu. 
Musí být zamezeno vtékání povrchové vody do výkopu, aby se pĜedcházelo sesutí stČn výkopu 
v dĤsledku promáčení zeminy. PĜípadná stojatá voda musí být z výkopu odčerpána. 
Okraje výkopu nesmí být pĜitČžovány materiály ani mechanizací, ochranné pásmo je 0,5 m od 
hrany výkopu. 
PĜi hutnČní musí být postupováno tak, aby nebyla ohrožena stabilita stČn výkopu. 
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JeĜábnické práce mĤže provádČt pouze osoba k tomu zpĤsobilá, která je držitelem jeĜábnického 
prĤkazu. JeĜábník zodpovídá za bezpečné užívání stroje, pĜičemž se Ĝídí pokyny vazače / 
signalisty. Vázání bĜemen na zdvihací zaĜízení mĤže zajišťovat pouze vazač s platným 
vazačským prĤkazem. ZpĤsob vázání bĜemen je zvolen tak, aby bylo zajištČno bezpečné 
pĜemístČní. PĜi manipulaci jeĜábu s bĜemenem nesmí být ohroženy osoby ani provoz na stavbČ. 
Autodomíchávač s čerpadlem betonové smČsi musí dodržet ochranné pásmo 0,5 m od hrany 
výkopu. Funkčnost autodomíchávače i čerpadla na beton bude pĜed zahájením provozu 
zkontrolována obsluhou strojĤ. Na zhotovené konstrukce se nesmí vstupovat ani je jinak 
zatČžovat, a to do doby, než dosáhnou určené únosnosti. 
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ZávČr 
Cílem mé bakaláĜské práce bylo finanční porovnání variantního Ĝešení založení objektu. Pro 
toto porovnání jsem zvolila variantu založení objektu na základových pasech z tvárnic 
ztraceného bednČní a variantu založení objektu na základových pasech z prostého betonu. 
Výsledkem tohoto porovnání jsem dospČla k závČru, že finanční rozdíl mezi obČma variantami 
není nijak radikální, činí 31 851,81 Kč bez DPH, 36 629,58 Kč s DPH. CenovČ výhodnČjší je 
varianta založení objektu na základových pasech z prostého betonu.  
V bakaláĜské práci jsem dále zpracovala textovou a výkresovou část projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení, popsala obČ varianty posuzované konstrukce, zpracovala 
technologický postup pro variantu založení objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného 
bednČní a zásady BOZP pro zmínČnou technologickou etapu. 
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